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MOCTAHOBJEHIE

AJMHHHCTPAITNH TAHHCKOI'O MYHHIIHIIAJIBHOI'O PAHOHA
IMEPMCKOTI'O KPAA




На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа уполномоченного Министерства
 от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», включен в Решение Земского собрания Гайнского муниципального района от 17.11.2016 №8 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на период 2017-2026», постановления от 19.05.2017 №246-245-01-08 «об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2026 годов», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Гайнского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 28.08.2014 №229, администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Сейвинская средняя школа на 120 учащихся п.Сейва Гайнского района Пермского края». 

          2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Гайнского муниципального района Пермского края.

3.Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава муниципального района-глава администрации                      В.В.  Исаев

Гайнского муниципального района

        УТВЕРЖДЕН

        Постановлением 

                                                                                                       администрации Гайнского


 муниципального района 
от  28.09.2017г № 488-245-0108 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Сейвинская средняя школа на 120 учащихся

п.Сейва Гайнского района Пермского края»

Раздел 1. Паспорт инвестиционного проекта

1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование инвестиционного    
проекта                         
	Инвестиционный проект «Сейвинская средняя школа на 120 учащихся п.Сейва Гайнского района Пермского края»

	1.2
	Основание разработки проекта
	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа уполномоченного Министерства
 от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», включен в Решение Земского собрания Гайнского муниципального района от 17.11.2016 №8 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на период 2017-2026», постановления от 19.05.2017 №246-245-01-08 «об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2026 годов», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Гайнского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 28.08.2014 №229 

	1.3 
	Заказчик инвестиционного        
проекта                         
	Администрация Гайнского муниципального района

	1.4
	Разработчик инвестиционного проекта
	ООО «Центр Регионального Развития Инноваций и Управления»

	1.5
	Исполнитель инвестиционного проекта
	Администрация Гайнского муниципального района

	1.6
	Участник инвестиционного проекта
	Предприятия строительного комплекса и предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере

	1.7
	Руководитель инвестиционного проекта
	Глава района-глава администрации Гайнского муниципального района

	1.8
	Основные цели инвестиционного проекта
	Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и

 приведение имущественных          

комплексов в нормативное состояние             

в соответствии с требованиями                 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-             эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях"  

на территории Гайнского муниципального  района

	1.9
	Основные задачи инвестиционного проекта
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания Сейвинской средней школы на 120 учащихся в п.Сейва Гайнского района Пермского края в 2017 году.

	1.10
	Сроки реализации инвестиционного проекта 
	2009-2018 годы

	1.11
	Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта Для завершения строительства   и введения в эксплуатацию здания Сейвинской средней школы на 120 учащихся в п. Сейва Гайнского района Пермского края в
	Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта составляет в ценах 4 квартала 2009 года

90671,81000 тыс. рублей (согласно ПСД и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 04.06.2010  №59-1-5-0169-10)

С 2009 года по 2017 год на реализацию проекта израсходовано 101835,91199 тыс. руб. в том числе:

          2009 год - 1275,00000 тыс.руб. (900,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 375,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета) (изготовление проектно сметной документации).  

          2010 год – 21145,90000 тыс.руб. (15915,70000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 5230,20000 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          2011 год – 46087,77479 тыс.руб. (30856,23979 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 15231,53500 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          2012 год – 574,72451 тыс.руб. (средства краевого бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий контракта, решением Арбитражного суда Пермского края
от 19 декабря 2013 года муниципальный контракт был расторгнут.

          Из-за недостатка финансирования администрация Гайнского муниципального района не смогла заключить муниципальный контракт
на оставшиеся объемы по утвержденной ПСД и была вынуждена производить работы частями.

          С 2014 года по настоящее время при выполнении работ применяются индексы не 4 квартала 2009 года (по утвержденной ПСД), а индексы, действующие на момент выполнения работ.
          2014 год – 14263,64070 тыс.руб. (средства краевого бюджета) (строительно-монтажные работы).

         2015 год – 2343,64555 тыс.руб. (424,43100 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 1919,21455 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы)

         2016 год – 15145,22644 тыс.руб. (5145,74400тыс. руб. – средства краевого бюджета, 3338,48244 тыс.руб. – средства местного бюджета, 6661,00000 тыс. руб. – средства федерального бюджета) (строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы)

         В 2017 году выполнены работы по устранению замечаний по предписанию инспекции государственного строительного надзора, Ростехнадзора, а именно: установка контейнерной площадки для ТБО, установка в производственных помещениях пищеблока сливных трапов, в кабинетах химии и физики установка вытяжных шкафов, оборудовать солнцезащитными устройствами окна учебных кабинетов.

Выполненный объем на устранения замечаний по предписанию 1000,00000 тыс. руб.: 

750,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 250,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета    
         В 2018 году планируется оплатить работы по вновь выявленным недостаткам после проверки инспекции строительного надзора.

         Планируемый объем на устранения замечаний по предписанию 600,00000 тыс. руб.: 

450,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 150,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета 

Объем работ:

-Подъезд ассенизаторского автомобиля к дренажному колодцу; 

-Подключение 6 конвекторов;  

-приобретение и установка сливных трапов в подсобных помещениях здания(душевые, моечные); 

-устройство заземление душевых поддонов в подсобных помещениях; 

-Установка и приобретение 6 м водостока с кровли здания.; 

-исправления примыкания кровли к зданию; 

-приобретение материала и устройство прохода вдоль чердака для обслуживания конструкций кровли ; 

-установка и приобретение вентиляционных решеток.;

-приобретение и установка стекла на дверное полотно-10м2 ;

-устранение на потолке черной плесени-10м2;

-посадка саженцев дерева-20шт.;
-приобретение и установка скамеек-3шт.;

-приобретение и установка урн-4шт.;
-разделения на зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона;
-приобретение и укладка дорожной одежды-535м3;

-приобретение и установка наружного освещения-8шт.;

-устройство площадки возле пожарного резервуара 12х12 для подъезда пожарных машин;

-устройство проезда вокруг здания поднятие насыпи-360м3;

-переоборудование дверных полотен в пищеблоке-3шт.;

-приобретение и установка самозакрывающих устройств и уплотнения дверных полотен-30 шт.;

-добавление высоты ступени из здания;

-приобретение, подключение и установка аварийного(эвакуационного) освещения;

-подключение софитов, бактерицидных облучателей.

         Таким образом, произошло удорожание объекта на сумму 12164,10199 тыс.руб., а именно:

         Планируемый объем на строительство объекта 102435,91199 тыс. руб. (по утвержденной ПСД) -  101835,91199 тыс. руб. (фактически выполнено работ на 2017 год) = 600,00000 тыс.руб.

	
	Основные ожидаемые результаты   
реализации инвестиционного      
проекта                         
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания Сейвинской средней школы на 120 учащихся в п. Сейва Гайнского района Пермского края.

 Обеспечение качества  и требований безопасности образовательного процесса учащихся Гайнского муниципального района Пермского края.


Раздел II. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта-одно из важнейших направлений развития Гайнского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

Проект разработан на основании Постановления приказа уполномоченного Министерства от 10.04.2015 №206-П «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», Программы социально-экономического развития Гайнского муниципального района на 2016 год(переходный период к реализации стратегии), утвержденной решением Земского собрания Гайнского муниципального района от 11.12.2015 №265, муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Гайнского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 28.08.2014 №229.
Раздел III. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Поселок Сейва находится на расстоянии 50 км от райцентра, поселка Гайны. Действующая школа в п.Сейва, 1965 года постройки, в деревянном исполнении находится в аварийном состоянии. Амортизация здания составила 100% в 1995 году. Здание школы не соответствует санитарным нормам и правилам. Отсутствует водопровод и канализация. Обучение происходит в две смены. Лицензия на образовательную деятельность по вышеизложенным проблемам отсутствует. 

Организовать ежедневную перевозку детей в другую школу не представляется возможным по причине отдаленности и плохого состояния автомобильных дорог. В связи с отсутствием  мест в пришкольных  интернатах школ района невозможно организовать еженедельный подвоз детей с проживанием в пришкольном интернате.

Ввиду аварийности функционирующего здания школы и необходимости завершения начатого  в 2009 году  и затянувшегося по объективным причинам строительства нового здания школы, объект включен в Решение Земского собрания Гайнского муниципального района от 17.11.2016 №8 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на период 2017-2026», постановления от 19.05.2017 №246-245-01-08 «об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2026 годов», муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Гайнского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 28.08.2014 №229.

Отсутствие нового здания школы не позволяет качественно реализовать Конституционные права граждан, выполнить полномочия   органов местного самоуправления в соответствии с установленными Федеральным законодательством требованиями к образовательному процессу, а ранее потраченные бюджетные средства на строительство школы без достижения конечного результата приводят к неэффективному их расходованию.
Таким образом, указанные проблемы являются причиной по подготовке и   реализации инвестиционного проекта.

Раздел IV. Обоснование участия муниципального района

Для реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа уполномоченного Министерства
 от 10 апреля 2015 года № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» органы местного самоуправления района осуществляют бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Гайнского муниципального района. 

Инвестиционный проект  «Сейвинская средняя школа на 120 учащихся п.Сейва Гайнского района Пермского края» включен в Решение Земского собрания Гайнского муниципального района от 17.11.2016 №8 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на период 2017-2026», постановления от 19.05.2017 №246-245-01-08 «об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2026 годов», утвержденной решением Земского собрания Гайнского муниципального района от 11.12.2015 №265, муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Гайнского муниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 28.08.2014 №229.
Раздел V. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель инвестиционного проекта:

1. Улучшение качества предоставления образовательной услуги для 120 учащихся  в Гайнском районе, выполнение требований надзорных органов, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечение  лицензирования образовательной деятельности,  создание современных условий в  образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу начального, основного и среднего образования.

Основные задачи:

1. Завершить начатое в 2009 году строительство и ввести в эксплуатацию здание Сейвинской средней школы на 120 учащихся в п. Сейва Гайнского района Пермского края в 2017 году.

2. Решение проблемы в реализации услуги по доступному и качественному образовательному процессу в образовательных учреждениях Гайнского муниципального района.  

Раздел VI. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта с 2009 года по 2017 год. Проектная мощность- здание школы на 120 учащихся.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта составляет в ценах 4 квартала 2009 года 90671,81000 тыс. рублей (согласно ПСД и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 04.06.2010  №59-1-5-0169-10).

С 2009 года по 2017 год на реализацию проекта израсходовано 101835,91199 тыс. руб. в том числе:
          2009 год - 1275,00000 тыс.руб. (900,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 375,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета) (изготовление проектно сметной документации).  

          2010 год – 21145,90000 тыс.руб. (15915,70000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 5230,20000 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          2011 год – 46087,77479 тыс.руб. (30856,23979 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 15231,53500 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          2012 год – 574,72451 тыс.руб. (средства краевого бюджета) (строительно-монтажные работы).  

          В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий контракта, решением Арбитражного суда Пермского края
от 19 декабря 2013 года муниципальный контракт был расторгнут.

          Из-за недостатка финансирования администрация Гайнского муниципального района не смогла заключить муниципальный контракт
на оставшиеся объемы по утвержденной ПСД и была вынуждена производить работы частями.

          С 2014 года по настоящее время при выполнении работ применяются индексы не 4 квартала 2009 года (по утвержденной ПСД), а индексы, действующие на момент выполнения работ.
          2014 год – 14263,64070 тыс.руб. (средства краевого бюджета) (строительно-монтажные работы).
         2015 год – 2343,64555 тыс.руб. (424,43100 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 1919,21455 тыс.руб. – средства местного бюджета) (строительно-монтажные работы)
         2016 год – 15145,22644 тыс.руб. (5145,74400тыс. руб. – средства краевого бюджета, 3338,48244 тыс.руб. – средства местного бюджета, 6661,00000 тыс. руб. – средства федерального бюджета) (строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы)
         В 2017 году выполнены работы по устранению замечаний по предписанию инспекции государственного строительного надзора, Ростехнадзора, а именно: установка контейнерной площадки для ТБО, установка в производственных помещениях пищеблока сливных трапов, в кабинетах химии и физики установка вытяжных шкафов, оборудовать солнцезащитными устройствами окна учебных кабинетов.

Выполненный объем на устранения замечаний по предписанию 1000,00000 тыс. руб.: 

750,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 250,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета    

         В 2018 году планируется оплатить работы по вновь выявленным недостаткам после проверки инспекции строительного надзора.

         Планируемый объем на устранения замечаний по предписанию 600,00000 тыс. руб.: 

450,00000 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 150,00000 тыс.руб. – средства местного бюджета 

Объем работ:

-Подъезд ассенизаторского автомобиля к дренажному колодцу; 

-Подключение 6 конвекторов;  

-приобретение и установка сливных трапов в подсобных помещениях здания(душевые, моечные); 

-устройство заземление душевых поддонов в подсобных помещениях; 

-Установка и приобретение 6 м водостока с кровли здания.; 

-исправления примыкания кровли к зданию; 

-приобретение материала и устройство прохода вдоль чердака для обслуживания конструкций кровли ; 

-установка и приобретение вентиляционных решеток.;

-приобретение и установка стекла на дверное полотно-10м2 ;

-устранение на потолке черной плесени-10м2;

-посадка саженцев дерева-20шт.;

-приобретение и установка скамеек-3шт.;

-приобретение и установка урн-4шт.;

-разделения на зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона;

-приобретение и укладка дорожной одежды-535м3;

-приобретение и установка наружного освещения-8шт.;

-устройство площадки возле пожарного резервуара 12х12 для подъезда пожарных машин;

-устройство проезда вокруг здания поднятие насыпи-360м3;

-переоборудование дверных полотен в пищеблоке-3шт.;

-приобретение и установка самозакрывающих устройств и уплотнения дверных полотен-30 шт.;

-добавление высоты ступени из здания;

-приобретение, подключение и установка аварийного(эвакуационного) освещения;

-подключение софитов, бактерицидных облучателей.

Таким образом, произошло удорожание объекта на сумму 12164,10199 тыс.руб., а именно:

         Планируемый объем на строительство объекта 102435,91199 тыс. руб. (по утвержденной ПСД) -  101835,91199 тыс. руб. (фактически выполнено работ на 2017 год) = 600,00000 тыс.руб. 
Расшифровка изменения стоимости представлена в прилагаемой справке-расчете.

Раздел VII. Необходимая проектная документация инвестиционного проекта

 По инвестиционному проекту  «Сейвинская средняя школа на 120 учащихся п.Сейва Гайнского района Пермского края»имеется проектно-сметная документация, разработанная ООО «Центр Регионального Развития Инноваций и Управления» в 2009 году и Положительное  заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 04.06.2010  №59-1-5-0169-10). Проектом предусмотрено две очереди строительства.
 Раздел VIII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

1. Улучшение качества предоставления образовательной услуги для 120 учащихся  в Гайнском районе, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечение  лицензирования образовательной деятельности,  создание современных условий в  образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу начального, основного и среднего образования.
Раздел IХ. Организация управления инвестиционным проектом и контроль за ходом реализации

Система управления Проектом:

Заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов, организует работу по реализации проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителем Проекта;

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется исполнителем Проекта.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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